

해외출장복명서

기 간: 2017. 3. 28 ~ 2017. 3. 31

출장지: 베트남(하노이)

출장자: 왕광익, 노경식

국토연구원



스마트·녹색도시연구

I. 출장개요

1. 출 장 지 : 베트남 하노이
2. 출장기간 : 2017. 3. 28(화) ~ 3. 31(금)
3. 출 장 자

소 속	직 급	성 명	비 고
국토연구원	연구위원	왕광익	
국토연구원	연구위원	노경식	

4. 출장목적

- 본 사업 착수평가 관련 베트남측 PMU와의 협의
- 베트남 건설부 Project Management Unit(PMU)와 착수평가 결과 공유 및 베트남 현지 전문가(TC) 사업수행 사항 논의
- 베트남 전문가의 사업수행 및 결과물에 대한 모니터링 및 평가, 사업관리 등 논의
- 4월 고위급 초청연수 관련 논의
- 본 사업 관련 Kick-Off Meeting
- GDSS 시스템 개발 검토 및 DB 수급현황 검토 등 협의
- 착수평가 이후 향후 추진사항 논의
- KOICA 베트남 사무소 방문
- 착수평가 이후 추진사항 등 일정계획 논의

II. 출장일정

날짜	출발지	도착지	방문기관/장소	주요 수행업무	관계자
3.28 (화)	인천	베트남 하노이	-	(18:45~21:30) 인천 출발 하노이 도착	-
3.29 (수)	베트남 하노이	-	KOICA 베트남 사무소, 베트남 건설부 사무실	(10:00~17:00) <ul style="list-style-type: none"> • KOICA 베트남 사무소 Meeting - 사업추진 관련 이슈사항 논의 • 베트남 PMU와의 착수평가 결과 공유 및 베트남 현지 전문가 (TC) 사업수행 사항 논의 - 베트남 전문가의 사업수행 및 결과물에 대한 모니터링 및 평가, 사업관리 등 논의 - 사업추진 관련 이슈사항 논의 	Mr. Dung, Ms. Hang, Ms. Hong, Mr. Tu, Ms. My (베트남측 PMU)
3.30 (목)	베트남 하노이	-	사업수행기관 사무실	(10:00~17:00)Kick-Off Meeting <ul style="list-style-type: none"> - 사업관련 추진사항 및 한-베측 평가결과 보고 - 향후 추진계획 및 이슈사항 보고 등 	사업수행 기관(PC) 관계자
3.31 (목)	베트남 하노이	인천	-	(12:20 ~ 18:45) 하노이 출발 인천 도착	-

II. 출장일정

1. KOICA 베트남 사무소와의 협의

□ 일시 및 장소 : 2017. 3. 29(화), KOICA 베트남 사무소

□ 참석자 : 왕광익 연구위원, 노경식 연구원, 조한결샘 부소장

□ 주요 논의내용

- 과업연장과 관련하여 베트남측도 인지하고 있기 때문에 계약 연장과 관련하여 베트남측에서 공문 시행 예정
- 향후 베트남측에서 KOICA 베트남측에 공식 레터 발송으로 협의 요청
- 중간보고와 관련하여 당초 계획보다 연기하여 6월말 7월초로 추진

2. 베트남 PMU와의 협의(MOC)

□ 일시 및 장소 : 2017. 3. 29(화), 베트남 건설부 회의실

□ 참석자 : 왕광익 연구위원, 노경식 연구원, Mr. Dung, Ms. Hang, Ms. Hong, Mr. Tu, Ms. My

□ 주요 논의내용

- 부문별 협의내용(중간보고회까지 부문별 과업추진 목표)
 - 법제도 부문 : 법제도/가이드라인의 기본구성요소(목차)를 보고해야 함.
 - 지표개발 부문 : 본 사업에서는 그린시티 수립을 위한 도시계획 지표를 개발해야 함. 중간보고회까지 지표Pool과 필수 지표에 대한 목록을 정의해야 함
 - 시스템 부문 : GDSS는 도시계획수립을 지원하고, 평가하는 시스템으로 중간 보고회전까지 50%이상을 완료해야 함(시뮬레이션 시연 필요).
 - 도시계획 부문 : 시스템에서 필요로 하는 데이터에 따라 중간보고회 전까지 수집된 데이터의 현황 및 분석결과(평가)를 보고해야 함.
 - 중간보고회는6월말 또는7월초 개최 희망
 - 베트남PMU는 사업 성과품에 대한 품질 향상을 위해 약 3회정도 관련 세미나를 개최하고,

각 부문별 관련기관 및 전문가들로부터 의견을 수렴할 예정임.(한국측 전문가 동참을 위해 사전에 일정을 공유)

- 사업기간 연장에 대해 서로 공감하고 있으며, 베트남측에서 관련사항을 공문으로 작성하여 코이카에 공식적으로 요청할 예정임

3. PC 기관과의 Kick-Off Meeting

□ 일시 및 장소 : 2017. 3. 30(목), PC기관 베트남 현지 사무소

□ 참석자 : 왕광익 연구위원, 노경식 연구원 외 사업수행 기관(PC) 관계자 등

□ 주요 논의내용

- 사업 추진 방향 및 주요 이슈 논의
- 부문별 향후 미팅 추진일정 및 협의 내용 논의
- GDSS 시스템 개발 진척 사항 검토
- Co2 산정을 위한 전력, 가스, 상하수도 등 DB 수급현황 검토와 향후 시스템 연계방안 논의