
해외출장복명서
기  간: 2015. 1. 26(일) ~ 2. 7(토)

출장지: 파라과이

출장자: 오성호, 이백진

 국토인프라연구본부



I. 출장개요

1. 출 장 지: 파라과이 아순시온

2. 출장기간: 2015. 1. 26(일) ~ 2. 7(토) (12박 13일)

3. 출 장 자

소속 직급 성명 비고

국토연구원 연구위원 오성호

국토연구원 연구위원 이백진

4. 출장목적

□ 우리 원이 수행하고 있는 ‘파라과이 아순시온 ATMS’ 사업의 PMC 업무(현장 감리, 공사일정 

관리, 아순시온 및 KOICA 관계자 회의) 수행 목적

⚬ 현장공사 진행상황 점검, 토목공사 감리

⚬ 아순시온 시청 및 KOICA 관계자 업무협의 

⚬ 아순시온 교통정보센터 공사 진행 상태 파악 및 일정 조율 등



II. 출장일정
날짜 출발지 도착지 방문기관/장소 주요 수행업무 관계자

1. 26
(월)
∼

1.27
(화)

인천
아순
시온

- 이동

1. 28
(수)

아순시온 아순시온 시
(08:00) 현장 감독 및 감리
 - 신호등 하부구조물(기초) 감리

1. 29
(수)

아순시온 아순시온 시청

(10:00) 아순시온 시청 관계자 회의
 - 공사일정 점검(공정지연 대책 등 점검)

루이스(국장), 
플로렌틴(매니
저) 외 11인

(14:00) KOICA 관계자 회의
조한덕 KOICA 

소장외 5인

1. 30
(금)
∼
2.3
(화)

아순시온 아순시온 시

(08:00) 현장 감독 및 감리
 - 신호등 상부구조물(상부 신호등) 감리
 - CCTV, VMS 공사감리 
(13:00) 교통정보센터 건축물 현장 점검

2.4
(수)

아순시온 아순시온 시청

(10:00) 아순시온 시청 관계자 회의
 - 공사일정 점검(공정지연 대책 등 점검)

루이스(국장), 
알프레도(통신
-토목) 외 8인

(14:00) KOICA 관계자 회의
조한덕 KOICA 

소장외 5인

2.5
(목)
∼
2.7
(토)

아순
시온

인천 - 이동



III. 수행사항
1. 아순시온 시청 업무협의회 

□ 일시 및 장소: 2015년 1월 29일, 2월 4일 / 아순시온 시청(Municipalidad de Asuncion)

□ 참석자  

⚬ 아순시온 시청(5인) : 루이스(국장), 플로렌틴(매니저), 알프레도(통신-토목), 에스테반(전기-기

술), 에베르 등  

⚬ 문 엔지니어링(1인) : 신각용 부장

⚬ ㈜ 트라콤(5인) : 홍주영 사장, 김용수 부장 외 2인

⚬ 국토연구원(2인) : 오성호 연구위원, 이백진 연구위원 

□ 주요 논의내용

⚬ 현지시공업체인 에이사와 시청의 적극적인 협조로 현장공사 진행 중

⚬ 그러나 최근 우기로 인해 공사 지연이 발생하고 있으며, 이를 만회하기 위한 대책을 마련할 

필요가 있음

⚬ 주요 만회전략으로는 현재 기초공사가 거의 마무리되고 있는 시점으로 기초공사가 완료되면 

현재 상부시공을 위해 1개 팀을 가동하고 있으나, 추가 인원투입으로 2개 팀을 동시에 운영하면 

공사 지연을 만회할 수 있을 것으로 판단

⚬ 현재 아순시온시가 주도로 진행 중인 교통정보센터 공사가 진행 중에 있으나 계획일정에 비해 

다소 지체되고 있는 것은 문제임, 특히 한국에서 센터관련 장비는 현지에 도착한 상태이나 

센터 설치인력을 투입해야하는 시점이 계속 늦어지고 있어 업무 추진에 장애

⚬ 그러나, 시범운영 등에 2달의 여유가 있기 때문에 전체 준공에는 큰 문제가 없을 것으로 판단

<교통정보센터 디자인 설계 회의전경> <신호등 설치위치 회의전경>



2. KOICA 업무협의회

□ 일시 및 장소: 2015년 1월 29일, 2월 4일 / KOICA 파라과이 

사무소

□ 참석자  

⚬ KOICA (2인) : 조한덕 소장

⚬ 국토연구원(2인) : 오성호, 이백진 연구위원

⚬ ㈜ 트라콤(2인) : 홍주영 사장, 김용수 부장

□ 주요 논의내용

⚬ 우기로 인해 현장 공사가 다소 지연되고 있어 이에 대한 만회대책을 수립하였으며, 또한 시범운영 

기간 등을 2개월로 다소 여유 있게 계획하여 준공까지는 큰 문제없이 준공가능 할 것으로 

<회의전경>

<공종별 추진실적(15년 1월)>



예상됨

⚬ 특히, 전기공사 등 상부공사는 우천시에는 공사가 절대 불가능하여 이에 따른 공사지연이 

발생

⚬ 공사만회대책으로는 현재 기초공사가 거의 마무리 단계에 있기 때문에 해당 팀을 상부공사에 

추가 투입예정임

⚬ 사업성과 세미나는 4월 이후에 추진예정

⚬ 사업성과를 보여주기 위한 신호등 설치전후의 교통상황 등에 대해서는 현재 주요 교차로에 

대해서 동영상 작업을 진행 중에 있음

⚬ 다만, 아순시온에서 주관하고 있는 교통정보센터의 건축 일정이 다소 지연되고 있어 이에 

따른 센터시스템 설치에 영향이 발생하고 있으며, 아순시온 측에 공사일정의 차질 없는 추진을 

협조 요청함



<아순시온 ATMS 사업추진 현황(15년 1월)>



<아순시온 ATMS 사업추진 현황>

3. 현장감독 

□ 일시 및 장소: 1월 28일, 1월 30일∼2월 03일 / 아순시온

□ 주요 내용



⚬ 상부공사 시에 지장물(특히 각종 전선)들을 고려하여 설치위치를 설정하고 공사 중에도 안전사고

에 유의 

⚬ 공사 중 사고안전 대책을 철저히 하고 아순시온 경찰청과의 협조를 통해 주변 교통정리 등에 

만전을 기하도록 유도

⚬ 기초공사 완료 후 원상복구(예, 기존 보행로와의 조화 등) 상태를 점검하였으며, 기존 주변 

시설물들과의 재질, 색감 등을 고려하여 원상복구를 철저히 하도록 유도

⚬ 상부공사 중 신호등의 지주와 암(ARM)의 볼트 조임, 차량 및 보행신호등 상태 점검, 기존 

지장물(특히 전선)과 여유 간격 등에 대한 점검 

<상부공사 전경> <상부공사-암설치 전경> <상부공사-전기공사 전경>

<상부공사-전기공사후 전경> <기초공사 완료 후> <상부공사-교통관리 전경>

<보행신호설치 전경> <보행신호설치 전경> <보행신호기 제작 전경>



⚬ 교통정보센터 공사현장 점검 : 지연된 공사일정을 만회할 수 있도록 조치 요청

<교통정보센터 공사전경: 전면> <교통정보센터 공사전경: 후면>

<교통정보센터 기초공사> <교통정보센터 내부점검>


