
해외출장복명서
기  간: 2015. 3. 23~2015. 4. 4

출장지: 파라과이, 아순시온 시
 

출장자: 오성호 연구위원

 국토인프라연구본부



I. 출장개요

1. 출 장 지: 파라과이 아순시온

2. 출장기간: 2015. 3. 23~4. 4(12박 13일_기내 3박)

3. 출 장 자

소속 직급 성명 비고

국토인프라연구본부 연구위원 오성호 연구책임

4. 출장 목적

□ 파라과이 아순시온 시 ATMS 사업 최종 감리 및 준공

□ 아순시온 시청 관계자 업무협의회

□ 아순시온 교통종합정보센터 준공식 및 관련 업무 조율

5. 주요 수행 내용

□ 공사현장 및 센터 시스템 점검

- 공사현장 및 종합교통정보센터 시스템 작동 여부 점검

□ VMS, VDS 시스템 설치 및 교육 감리

- VMS, VDS 작동 여부 점검 및 VMS 프로그램 및 유지·보수 교육

□ 종합교통정보센터 점검

- 내부 네트워크, 통신서버 구축, 상황판 설치 및 COMTEL 협업

□ 준공서류 검토 및 제출

- 준공도면, 시공 상세도면, 납품장비 목록 등 

□ ATMS 준공식 개최 협의

- 준공식 일자, 참석자, 식순, 프로그램 등 협의



II. 출장일정

날짜 출발지 도착지
방문기관/

장소
주요 수행업무 관계자

3.23
(월)

인천 (20:00) 출발

3.24
(화)

아순
시온

(16:10) 도착

3.25
(수)

아순시온

KOICA  
사무소

업무보고 조한덕 소장, 김우형 부소장

센터
교통종합정보센터 H/W 및 S/W 
구축 감리(1)

Luis Amarilla(ATMS사업국 국장)
Alfredo Ibañez(ATMS사업국 차장)
Florentin Jimenez(교통국 국장)

3.26
(목)

아순시온

CCTV 
4,5번 및 

VDS 설치 
지점

CCTV 카메라 및 제어케이블, 
VDS 설치 감리 

Javier Moran(EISA건축업체 현장책임
자)외 실무자 4인

3.27
(금)

아순시온

센터
교통종합정보센터 H/W 및 S/W 
구축 감리(2)

Luis Amarilla(ATMS사업국 국장)
Alfredo Ibañez(ATMS사업국 차장)
Florentin Jimenez(교통국 국장)

VMS현장 현장 교육 및 VMS 설치 점검

Luis Amarilla(ATMS사업국 국장)
Alfredo Ibañez(ATMS사업국 차장)
Florentin Jimenez(교통국 국장) 외 
유지보수 운영요원 4명

3.28
(토)

아순시온 자료정리

3.29
(일)

아순시온 자료정리

3.30
(월)

아순시온 시청 ATMS 준공식 개최 협의

Luis Amarilla(ATMS사업국 국장)
Alfredo Ibañez(ATMS사업국 차장)
Florentin Jimenez(교통국 국장) 
김용수 부장, 조정민 사원

3.31
(화)

아순시온
KOICA  
사무소

준공서류 검토 및 제출
김용수 부장, 정경하 차장, 신우철 
차장, 김상윤 과장

4.1
(수)

아순시온
KOICA 
사무소

Wrap-up Meeting 조한덕 소장, 김우형 부소장

4.2
(목)

아순
시온

(01:15)출발

4.3
(금)

LA 경유

4.4
(토)

인천 (04:40) 도착



III. 수행사항

1. KOICA 업무보고

□ 일시 및 장소: 2015. 3. 25(수) KOICA 사무소

□ 참석자: 총 5인
­ KOICA 사무소(2인) : 조한덕 소장, 김우형 부소장
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(2인) : 이용수 부장, 조정민 사원

□ 주요 사항

◦ (시스템 점검) 공사현장 및 종합교통정보센터를 방문하여 통신 연결 상태와 

시스템 작동여부 등 점검 예정

◦ (운영요원 및 교통경찰 교육) 신호제어기에 대한 이해를 돕고 조작법을 익힐 

수 있도록 교육 실시할 예정

◦ (ATMS 준공식) 준공식 참석예정인 파라과이 대통령의 일정에 맞춰 4월 말쯤으

로 일자를 정하고 참석자 및 프로그램에 대해 아순시온 시청과 논의 예정

◦ (공사 진행상황) 사업은 일정에 차질 없이 진행되고 있으며, 현장공사 실시에 

따른 시청의 적극적인 협조를 요청한 상태임



▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 1 ▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 2

▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 3 ▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 4

2. 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 감리(1)

□ 일시 및 장소: 2015. 3. 25(수) 종합교통정보센터

□ 참석자: 총 6인
­ 아순시온 시청(3인) : Luis Amarilla(ATMS사업국 국장), Alfredo Ibañez(ATMS

사업국 차장), Florentin Jimenez(교통국 국장)
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜휴스텍(2인) : 박종훈 과장, 변동원 과장

□ 주요 사항

◦ (내부 네트워크) 현지협력 업체인 COMTEL과 협업을 통해 센터 내부 통신 

및 전기 시스템 설치

◦ (상용 소프트웨어 세팅) 소프트웨어 백업 및 NMS(Network Management 

System), SMS(System Management System) 설치 설정

◦ (상황실) 종합교통정보센터 운영 데스크톱 세팅, 신호제어기 통신서버 구축, 

시스템 시범 테스트 실행



▲ CCTV 카메라 및 제어케이블 설치 1 ▲ CCTV 카메라 및 제어케이블 설치 2

▲ VDS 설치 1 ▲ VDS 설치 2

3. CCTV 카메라 및 제어케이블, VDS 설치 감리 

□ 일시 및 장소: 2015. 3. 26(목) VDS 및 CCTV 설치지점

□ 참석자: 총 9인
­ 아순시온 시청(5인) : Javier Moran(EISA 현장책임자) 외 4인 
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(3인) : 김용수 부장, 김승수 대리, 조정민 사원

□ 주요 사항

◦ (CCTV 설치) CCTV 4번, 5번 지점에 CCTV카메라 설치, 제어케이블 포설 

및 접속, IP설정 감리

◦ (VDS 설치) VDS 3, 10, 17, 18, 25번 지점에 VDS 상부구조물, 제어 케이블 

포설, 제어부 및 검지부 설치 감리

◦ (작동상태 점검) 시범 운영을 통한 작동 상태 확인 및 종합교통정보센터와 접속 

상태 확인 및 시범 테스트 실시



▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 1 ▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 2

▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 3 ▲ 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 4

4. 교통종합정보센터 H/W 및 S/W 구축 감리(2)

□ 일시 및 장소: 2015. 3. 27(금) 종합교통정보센터

□ 참석자: 총 7인
­ 아순시온 시청(3인) : Luis Amarilla(ATMS사업국 국장), Alfredo Ibañez(ATMS

사업국 차장), Florentin Jimenez(교통국 국장)
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(1인) : 임대빈 차장 
­ ㈜휴스텍(2인) : 방종훈 차장, 김명헌 과장

□ 주요 논의사항

◦ (운영단말) 시범 테스트 실시 및 오류보완을 통한 운영단말 구축 완료 

◦ (홈페이지) 실시간 교통정보가 제공되는 종합교통정보센터 홈페이지 구축

◦ (상황판) Viewer PC 4대, Operator PC 6대 결선 및 표출, DID(digital information 

display)모니터 2단 4열 설치

◦ (교육) 운영하드웨어 관련한 시스템 작동법 및 오류발생시 조치방법 등에 관한 

교육실시



5. VMS 현장 설치점검 및 교육

□ 일시 및 장소 : 2015. 3. 27(금) VMS현장

□ 참석자 : 총 10인
­ 아순시온 시청(7인) : Luis Amarilla(ATMS사업국 국장), Alfredo Ibañez(ATMS

사업국 차장), Florentin Jimenez(교통국 국장)외 유지보수 
운영요원 4명

­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(1인) : 김용수 부장
­ ㈜싸인 ICT(1인) : 문재성 과장

□ 주요 사항

◦ (VMS 테스트) 웹카메라 작동 상태 확인, 표출부 좌표 값 정상 작동 상태 확인 

등 VMS 시범 테스트 실시

◦ (VMS 프로그램 교육) 프로그램 사용방법 및 각 부위별 자재 설명을 통해 현지 

운영요원들이 시스템과 기기에 대해 정확히 숙지할 수 있도록 교육 실시 

◦ (VMS 유지보수 교육) 시스템 오류 및 오작동시를 대비하여 유지 보수 방법, 

보드 교체방법, 불량증상별 처리 방법 등에 대한 교육 실시   

▲ VMS 현장 설치점검 및 교육 1 ▲ VMS 현장 설치점검 및 교육 2

▲ VMS 현장 설치점검 및 교육 3 ▲ VMS 현장 설치점검 및 교육 4



6. ATMS 준공식 개최 협의

□ 일시 및 장소 : 2015. 3. 30(월) 아순시온 시청

□ 참석자 : 총 6인
­ 아순시온 시청(3인) : Luis Amarilla(ATMS사업국 국장), Alfredo Ibañez(ATMS

사업국 차장), Florentin Jimenez(교통국 국장)
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(2인) : 김용수 부장, 조정민 사원

□ 주요 사항

◦ (준공식 일정) 대통령 및 아순시온 시장 일정에 따라 변동이 있을 가능성이 

있지만 잠정적으로 4월 23일 오전 7시 개최예정

◦ (준공식 장소) ATMS 종합교통정보센터가 위치해 있는 COSTANERA에서  

주요 정부 인사를 비롯한 아순시온 시민 100여명 초청, 준공식 개최 예정

◦ (준공식 참석자) Horacio Cartes대통령, Arnaldo Samaniego아순시온 시장, 

한명재 주파라과이 한국대사 등 참석하는 주요 정부 인사 

▲ ATMS 준공식 개최 협의 1 ▲ ATMS 준공식 개최 협의 2

▲ ATMS 준공식 개최 협의 3 ▲ ATMS 준공식 개최 협의 4



7. 준공서류 검토 및 제출

□ 일시 및 장소: 2015. 3. 31(화) KOICA 파라과이 사무소

□ 참석자: 총 5인
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(1인) : 김용수 부장
­ ㈜한국전기교통(1인) : 신우철 차장
­ ㈜융창(2인) : 정경하 차장, 김상윤 과장

□ 주요 사항

◦ (준공서류검토) 준공도면, 시공 상세도면, 공사사진첩 등 총 14개에 해당하는 

준공 산출물에 대한 행정 서류 검토

◦ (준공서류제출) 준비된 서류들을 공문으로 발주처(KOICA)에 송부



8. Wrap-up Meeting

□ 일시 및 장소: 2015. 4. 1(수) KOICA 파라과이 사무소

□ 참석자: 총 5인
­ KOICA 사무소(2인) : 조한덕 소장, 김우형 부소장
­ 국토연구원(1인) : 오성호 연구위원
­ ㈜트라콤(2인) : 이용수 부장, 조정민 사원

□ 주요 사항

◦ (시스템 점검) 종합교통정보센터의 내부 네트워크의 통신 및 전기 시스템 

연결에 문제가 발견되어 현지 협력업체인 COMTEL과 협업을 통해 문제 해결

◦ (ATMS 준공식) 4월 23일 오전 7시로 준공식 계최 일자를 잠정합의했으며 

파라과이 대통령과 아순시온 시장을 비롯한 정부관계 인사가 참석 할 예정

◦ (공사 진행) 사업 일정에 차질이 생기지 않도록 시청의 적극적인 협조를 요청함

◦ (출장계획) 준공식 일자에 맞춰 4월 17-30일로 예정 되어있으며, 아순시온 

시청의 초청으로 국토연구원장이 준공식 참석을 위해 동행 할 예정


