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보도일시 ￭ 즉시 보도 가능

건설공사 적시성과 국민생활 편익 증진을 위한 
기술형 입찰의 유찰 감소방안

국토硏, 국토정책Brief 제954호

□  정부는 기술형 입찰비중을 2025년까지 20%로 확대하는 계획을 수립했지만, 지속적으로 유찰이 

발생하여 공사의 적시성과 국민생활의 편익을 감소시키고 있다.

◦ 최근 5년(2018~2022년) 동안 총 137건의 기술형 입찰사업 중 79건(57.7%) 유찰,

◦ 유찰 발생 후 수의계약으로 전환되는 건수는 연평균 4건(2018~2022년, 총 20건)

□ 국토연구원(원장 심교언)  주택·부동산연구본부 이치주 부연구위원과 연구진은 국토정책

Brief 제954호 “건설공사 적시성과 국민생활 편익 증진을 위한 기술형 입찰의 유찰 감소방

안”을 통해 기술형 입찰의 유찰 현황과 원인을 분석하여 기술형 입찰의 유찰 감소방안을 

제시하였다. 

◦ 기술형 입찰 유찰의 주요 원인은 준비과정에서 소요되는 과도한 비용과 낮은 설계보상비, 

단일응찰 시의 수의계약 전환 부족, 중소규모의 기술형 입찰 부족 등으로 나타남

◦ 특히, 단일응찰에서 수의계약으로 전환되지 않고 재공고를 반복하거나 종합심사낙찰제로 

전화될 경우에서 공시기간의 지연과 공사비가 증가하는 사례가 발생 

□ 기술형 입찰의 유찰이 지속되면 공사의 적시성과 정부 정책 구현을 지연시키므로, 이치주 

부연구위원과 연구진은 이를 신속하게 개선하기 위해서 상대적으로 단기간 적용할 수 있는 

유찰 감소방안을 다음과 같이 제시하였다. 

➀ (계획단계의 보완) 기본계획 단계에서 발생하는 설계요소의 누락 문제와 입찰서류 작성 

부담을 완화시키기 위해 기본계획 이후 계획설계를 공모하고, 계획설계를 수행한 설계사

와 건설사를 기본·실시설계와 시공의 우선협상자로 선정

➁ (낙찰자 결정방식 다양화) 설계평가점수의 비중을 높이고(예시: 80%), 확정가격 최상 설계

방식의 적용 확대

➂ (낙찰자 보상 개선) 사업규모에 따라 기술형 입찰의 설계보상비 산정 요율 차등 적용(소규

모 공사 요율 증대)
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➃ (수의계약 전환 근거 마련) 재공고 후 단일응찰일 경우, 수의계약 전환을 위한 구체적 

근거와 수의계약 전환에 따른 절대평가 등 평가체계 개선을 위한 법·제도 개정

➄ (중소규모 기술형 입찰 확대) 중소·중견 건설사와 중소규모 설계사의 참여 확대를 위해 

500억원 미만의 기술형 입찰 확대

첨부. 국토정책brief 954호(건설공사 적시성과 국민생활 편익 증진을 위한 기술형 입찰의 유찰 

감소방안)

보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토연구원 홍보팀 김지형 

3급행정원(☎044-960-0582)에게 연락주시기 바랍니다.


